

(あて先) 調布市商工会長

住 所
申請者 名 称
代表者名

印

令和7年度調布市商工会製品等事業化促進事業中間報告書

令和7年 月 日付け 調商工発第 号で交付の決定を受けた令和7年度調布市商工会製品事業化促進事業の進捗状況について中間報告を下記のとおり報告します。

記

- 1 交付決定を受けた額 円
- 2 補助対象事業の項目 【製品等開発】【生産性向上】
- 3 補助対象事業の実施状況については別紙(1)のとおり
- 4 補助対象事業の経過は別紙(2)のとおり 【製品等開発】【生産性向上】
- 5 支出内訳書は別紙(3)のとおり 【製品等開発】【生産性向上】

別紙(2)【製品等開発】【生産性向上】

補助対象事業の経過

当初計画			現状		
月	日	事業内容	月	日	事業内容
		事業の開始			【現在まで取り組んだ内容】 事業の開始
		事業の完了			【今後の取り組み内容】

※現在までに取り組んだ内容及び今後の取り組み内容

別紙(3)【製品等開発】【生産性向上】

支出内訳書

当初計画				現状			
項目	仕様・内容	金額 (税抜金額)	補助対象金額	項目	仕様・内容	金額 (税抜金額)	補助対象金額
		円	円			円	円
				【以下、今後執行内容】			
合計				合計			

別紙(1)：補助事業の実施状況の書き方について

(注1) 具体的に記述してください。

(注2) 当初のスケジュールに対して遅延しているか否かについて記述してください。遅延している場合は、その理由を記述してください。

【1】 補助事業の概要を記述してください

(計画変更を行った場合は、その内容も反映させてください)。

《事例》

(1) 補助事業の概要及び実施内容

①補助事業の概要 本補助事業では、既存製品の建設産業機械向け機械系部品における構成部品数の削減を図ること及び新分野等への進出を図ることを目的として、鋳造の一体成形技術を高度化させる試作開発及び設備投資を実施する。

【2】 これまでの取組状況を記述してください

(計画変更を行った場合は、その内容も反映させてください)。

《事例》

②試作開発や設備投資の実施内容 現在までに目的を達成するための条件を満たす最適材料の選定、加工条件シミュレーション、形状設計を行って鋳造の5点から成る部品を4点に削減する一体成形加工の試作品が完成した。

【3】 今後の取組概要を記述してください。

(スケジュールに遅延等がある場合は遅延理由等を記述してください。遅延がない場合は計画通りと記述してください)

《事例》

③今後は試作品の各種性能評価試験を行い、必要に応じて改良を加えていく。また、生産性向上分析による効果検証を実施予定。実施スケジュールについては、当初の計画より1ヶ月以上遅れている。理由として、△△部分の形状仕様変更が多々発生し、開発品の仕様の決定が遅れた為、設計の完了も遅れた。動作テスト後、○○部分が変更になる可能性があり、その場合■■の形状が変更になる事が予想される為、開発に遅れが生じている。今後の対策としては、○○部分のテスト結果を設計へフィードバックし、試作品の開発に活かす。